Материалы общения практики внесудебного урегулирования споров в ходе исполнения муниципальных контрактов (договоров) при реализации региональных проектов в 2022 году
(п.п. 2 п. 6 распоряжения Губернатора Свердловской области от 16.09.2022 № 223-РГ).
[bookmark: _GoBack]04 июля 2022 года между ООО «УРАЛСТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» и администрацией городского округа Нижняя Салда заключен муниципальный контракт № 0362300381622000010 на выполнение работы по капитальному ремонту трубопровода системы теплоснабжения здания МБОУ СОШ № 10 по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 11. Источник финансирования - Резервный фонд Правительства Свердловской области.
В соответствии с дополнительным соглашением от 29.07.2022 к муниципальному контракту работы должны быть выполнены до 05 сентября 2022 года. Фактическое работы выполнены 23 сентября 2022 года. Период просрочки – 18 дней.
07.10.2022 года адрес ООО «УРАЛСТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» направлено требование об уплате неустойки в размере 15351 рублей 42 копейки. 
14.11.2022 ООО «УРАЛСТРОЙИНВЕСТЦЕНТР» в добровольном порядке произвели оплату неустойки в размере 15351 рублей 42 копейки.
